# 子ども・子育て支援事業計画策定に係わるスケジュールについて（案）

資料 7

| 項目 ＼ 時期 | 平成25年度 | | | | | | | | | | | | 平成26年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 国の主な作業日程 | | | | | ●基本指針の提示<br>●調査票のイメージ | | | | ●量の見込みの集計の手引き提示<br>●支給認定基準（下限時間等） | | | ●認可・運営基準の提示<br>●支給認定基準の提示<br>●地域子ども・子育て支援事業の基準提示 | | | | | | | | | | | | |
| 広島県との連携 | | | | | | | | | | | ●ニーズ調査（単純集計）の報告<br>●「量の見込み」の報告 | | | | ●確保方策について意見交換 | | | ●「確保方策」について報告 | ←― 県との調整 ―→ | | | | | |
| 【呉市版】<br>ニーズ調査・事業計画策定 | | ←―― ニーズ調査関係<br>←- - - - 計画策定関係 | | | | | | 調査業者選定・入札・契約 | | 計画業者選定・入札・契約<br>調査票配布・回収 | | 計画策定業務 | 計画策定業務 | | | | | ●確保方策のまとめ<br>●パブコメ議会報告 | | | | | | ●<br>確定 |
| | | | | | | | | | | 回収・集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 量の見込み検討 | | | | 確保方策の検討 | | | | 意見募集期間<br>（30日）<br>市政だより，ホームページ | 意見に対する<br>微調整 | | | | |
| 呉市保健福祉審議会 | | | ●6／7<br>条例改正の趣旨説明<br>子ども・子育て会議の設置 | | | | ●諮問<br>同日開催 | | | | | | | | | | | | | | | | ●答申 | |
| 呉市保健福祉審議会<br>（児童専門部会） | | | | | 委員の選任調整 | | ●第1回　会議<br>・新制度の概要<br>・計画のフレーム<br>・ニーズ調査について<br>・次世代計画の評価 | | | | ●第2回　会議<br>・計画づくりの概要<br>・教育・保育提供区域の設定<br>・調査票の状況 | ●第3回　会議<br>・計画の枠組み<br>・調査票の分析<br>・子ども・子育てカフェの報告 | | ●第4回　会議<br>・計画の素案 | | | ●第5回　会議<br>・計画（案）のとりまとめ | | | | ●第6回　会議<br>・パブコメ報告 | | | |
| 幼児教育・保育小部会 | | | | | | | | | ●第1回　会議<br>・新制度の概要<br>・検討項目の決定<br>・今後のスケジュール | | ●第2回　会議<br>・提供区域の検討 | ●第3回　会議<br>・量の見込みの検討 | | ●第4回　会議<br>・必要量の見込み検討 | ●第5回　会議<br>・確保方策の検討 | | ●第6回　会議<br>・確保方策の検討 | | | | ●第7回　会議<br>・パブコメ報告 | | | |
| 市民の会<br>（呉市子ども・子育てカフェ） | | | | | | | | ←―→<br>公募（ホームページ） | | ●メンバー選考・決定<br>●第1回　会議<br>・子育てに関する悩み等の共有 | ●第2回　会議<br>・理想とする子育て環境とは | ●第3回　会議<br>・新制度における事業展開とのマッチング | | | | ―― 必要に応じて開催 ――→ | | | | | | | |